

Sława, dnia 11 lutego 2022 r.

TIA.670.6.2022  
RM.0003.2.XXXIX.2022

**Pani Agnieszka Szafer**  
**Radna Rady Miejskiej w Sławie**

**Odpowiedź na interpelację dot. przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 318 na drogę gminną – ul. Jowisza w Radzynie.**

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 27 stycznia 2022 r. (data wpływu 28 stycznia 2022 r.) w sprawie jw., uprzejmie informuje, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na etapie uzgadniania projektu budowlanego dokonał zmiany klasyfikacji zamierzenia inwestycyjnego z przebudowy zjazdu na budowę skrzyżowania, co w konsekwencji spowodowało konieczność uzyskania przez Gminę Sława pozwolenia na budowę, a nie jak pierwotnie zakładano dokonania zgłoszenia.

Zmiana klasyfikacji zamierzenia inwestycyjnego nie wynika z winy Wykonawcy i wiąże się z koniecznością uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień oraz opracowania mapy do celów projektowych. W związku z powyższym Gmina Sława wydłużyła termin realizacji przedmiotu umowy firmie M-KA Projekt do dnia 31.03.2022 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sławie
3. aa.

**BURMISTRZ**  
*mgr Cezary Sadrakuła*