

## HARMONOGRAM PRAC

1. 2016 r.

- roboty rozbiórkowe - ogrodzenie, ziemne
- roboty konstrukcyjne - fundamenty, ściany przyziemia, ściany parteru

20% zrealizowanej inwestycji

2. 2017 r.

- roboty konstrukcyjne c.d., dach nad halą, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ściany, dach nad częścią socjalną

50% zrealizowanej inwestycji

3. 2018 r.

- instalacja grzewczo-chłodząca
- instalacja elektryczna
- instalacja teletechniczna
- instalacja wentylacji mechanicznej
- układ dolnego źródła ciepła
- zagospodarowanie terenu
- trybuny
- wyposażenie

30% zrealizowanej inwestycji