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UMOWA NR TIA.272.     .2016 

 
zawarta dnia ………………… r. pomiędzy  

Gminą Sława,  
ul. Henryka Pobożnego 10,   67-410 Sława, NIP 497 000 3455   REGON 970770400 
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającą", w imieniu której działa: 
 
Cezary Sadrakuła - Burmistrz Sławy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sława – Jarosława Hermaszewskiego,  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą 

a: 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
KRS ………………………………….. NIP: ……………………………. REGON: …………………… 
Zwanym dalej „Wykonawcą” bądź Inżynierem Kontraktu 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy i obowi ązki Wykonawcy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji In żyniera Kontraktu przy realizacji 
zadania p.n. „Budowa hali sportowej przy Zespole Sz kół w Ciosa ńcu”, przeprowadzenie 
procedury przetargowej, wybór wykonawcy, zarz ądzanie, kontrola i nadzór nad 
realizacj ą zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem pozwoleni a na użytkowanie.” 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy, w szczególności posiada wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów 
prawa. Nadto oświadcza, że posiada doświadczenie oraz możliwości techniczne niezbędne 
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym także uprawnienia, jeżeli konieczność 
posiadania uprawnień do wykonywania określonych zadań wynika z obowiązujących 
przepisów prawa.  

3. Zakres niniejszej umowy obejmuje w szczególności: 
1) opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w szczególności Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją niezbędną do sporządzenia 
ogłoszenia o zamówieniu oraz przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym przedmiocie, a następnie czynne uczestniczenie w wyborze 
Wykonawcy, który będzie wykonywał roboty budowlane w ramach inwestycji określonej  
w ust. 1. 

2) efektywną kontrolę wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie  
z przedmiotem zamówienia dotyczącym budowy hali sportowej przy Zespole Szkół  
w Ciosańcu dofinansowanej w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Lubuskiego na lata 2016-2018” w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej”; 

3)   zakończenie robót w wyznaczonym terminie. 
 

4. Zamawiająca oczekuje, że cel – wyłonienie właściwego Wykonawcy robót budowlanych, 
wykonywanie inwestycji zgodnie z harmonogramem oraz zakończenie i rozliczenie jej  
w określonym terminie, Inżynier kontraktu osiągnie poprzez: 
1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót; 
2) administrowanie i zarządzanie kontraktami na roboty; 
3) monitorowanie postępu pod względem rzeczowym i finansowym; 
4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami; 
5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi; 
6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań 

dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót; 
7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z dokumentacją projektową oraz 

warunkami kontraktowymi; 
8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane; 
9) odbiór zadania i oddanie do użytkowania; 
10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków  

od Wykonawców robót budowlanych. 
5. Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez Inżyniera Kontraktu: 
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1) przez cały okres trwania umowy inżynier Kontraktu ma za zadanie: 
a) reprezentowanie Zamawiającej, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na 

podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym 
przygotowywanie stosownych dokumentów, 

b) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającą oraz koordynację swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającej, 

c) bieżącą analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań 
zapobiegawczych; 

d) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach i innych 
dokumentach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji 
Kontraktu na roboty; 

e) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie 
przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia 
zawartych w nich wymagań; 

f) współpraca z Zamawiającą we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem  
i realizacją Kontraktów na roboty; 

g) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków; 
h) Inżynier zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającej pozwoleń na 

użytkowanie obiektu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia; 
i) Inżynier Kontraktu potwierdza uczestnictwo w kontrolach na terenie budowy wpisem w 

sporządzonej przez Zamawiającą ewidencji.  
2) na etapie poprzedzającym realizację inwestycji zakres zadania obejmuje: 

a) zidentyfikowanie ewentualnych niezgodności przedstawionej dokumentacji 
projektowej ze stanem faktycznym w szczególności dotyczącym terenu budowy oraz 
zaproponowanie konkretnych zmian – rozwiązań; 

b) zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającą w celu 
sprawdzenia przygotowania jej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także wzajemnej zgodności  
i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację;  

c) opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w szczególności Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją niezbędną do sporządzenia 
ogłoszenia o zamówieniu oraz umową o roboty budowlane zabezpieczającą interesy 
Zamawiającej, a także przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym przedmiocie, a następnie czynne uczestniczenie w wyborze 
Wykonawcy, który będzie wykonywał roboty budowlane w ramach przedmiotowej 
inwestycji - udzielanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów, 
sporządzanie stosownych dokumentów, ocena ofert pod względem formalnym  
i merytorycznym, sporządzanie stosownych wezwań oraz dokumentów związanych  
z wyborem Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca przy opracowywaniu 
niniejszych dokumentów winien uwzględnić harmonogram stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej umowy; 

d) sporządzenie i przekazanie Zamawiającej do zatwierdzenia instrukcji określających 
formę, zakres i sposób obiegu dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 
budowlanych; 

e) przedstawienie metodyki działań Wykonawcy (procedury) w tym: przepływu 
korespondencji, zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie obmiarów, 
rozliczeń poszczególnych elementów robót budowlanych; 

3) na etapie realizacji inwestycji zakres obejmuje: 
a) sprawdzanie posiadania przez Wykonawców robót budowlanych wymaganych  

w kontrakcie na roboty budowlane ubezpieczeń i gwarancji; 
b) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale 

Zamawiającej; 
c) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej  

i innych dokumentów wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim 
przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającą; 

d) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy 
wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru; 

e) informowanie Zamawiającej o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo- 
finansowego poprzez Raporty Miesięczne Inżyniera; 

f) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawców metodologii robót, 
harmonogramów, planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającej; 

g) potwierdzanie pobytów w ramach ewentualnych nadzorów autorskich, 
h) nadzór nad postępem Kontraktów na roboty pod względem technicznym, 

jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 
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i) informowanie Zamawiającej o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej  
w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umożliwiających 
ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia 
inwestycji; 

j) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającej stosowanych materiałów 
budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę 
robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji 
zgodności i certyfikatów; 

k) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty  
i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 
urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia; 

l) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 
miejsc składowania po zakończeniu robót; 

m) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców   
zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającej; 

n) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez 
wiedzy i zgody Zamawiającej; 

o) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci  
i instalacji; 

p) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji 
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy 
gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości 
przyległych,  

q) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa; 

r) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót; 
s) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych  

o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także 
ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; 

t) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie 
programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian 
dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty, 

u) informowanie Zamawiającej o wszystkich występujących problemach oraz problemach 
przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych 
dla ich przezwyciężenia; 

v) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów 
końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającej; 

w) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i robót zamiennych oraz zmian 
przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym  
i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące 
przepisy prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającej; 

x) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót 
budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów 
odbiorowych;  

y) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót 
budowlanych do zapłaty przez Zamawiającą; 

z) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności; 
aa) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć   

cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania  
i archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD- w ilości 2 egz.); 

bb) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych,  
cc) współpraca z Zamawiającą w zakresie informacji o inwestycji i jej promocji, 
dd) organizowanie rad budowy minimum raz na dwa tygodnie w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającą, na których musi być obecny Inżynier Kontraktu i wszyscy 
inspektorzy nadzoru; 

ee) organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowa)  
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającą, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami 
protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 

ff) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie swoich praw i obowiązków, 
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gg) udzielanie Wykonawcom robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania 
wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych 
dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego 
informowania Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach 
formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
wprowadzanych do obowiązujących przepisów), 

hh) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy 
robót budowlanych w stosunku do Zamawiającej, w miarę możliwości doprowadzanie 
do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych, 

ii) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych 
podczas realizacji Kontraktów na roboty budowlane, 

jj) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub    
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane, 

kk) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie 
dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta)  
w spotkaniach/posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową, 

ll) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy  
w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane, 

mm) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia, 
rozwiązania bądź odstąpienia od umowy; 

nn) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu  
do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającą, 

oo) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych 
w celu zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie; 

pp) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie 
dostarczenie jej Zamawiającej w formie ustalonej z Zamawiającą; 

qq) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa 
prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne 
poinformowanie Zamawiającej oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości 
Zamawiającej i Wykonawcy robót; 

rr) identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót i Stron 
trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania, 

ss) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia 
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń; 

tt) sprawdzanie jakości wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót  
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych, 

uu) stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, 
vv) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie  

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 

ww) przestrzeganie wykonawstwa robót zgodnie z harmonogramem oraz zakończenia ich 
w wyznaczonym terminie. 

4)  po zakończeniu realizacji inwestycji zakres obejmuje: 
a) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów odbioru technicznego 

dotyczących robót budowlanych;  
b) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne 

stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad; 
c) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad: 

− dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami 
niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór; 

− wspieranie Zamawiającej w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 
roszczeń i sporów; 

− organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie  
z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającej; 

− prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad i usterek; 
− konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz 

potwierdzenie usuwania usterek i wad; 
− składanie Zamawiającej raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym,  

d) wystawienie innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktów 
oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji robót.  

5)   obejmuje realizowanie w porozumieniu z Zamawiającą wszystkich innych czynności  
i zarządzeń określonych przez Zamawiającą, a niewymienionych w powyższym  zakresie 
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zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia 
interesów Zamawiającej. 

 
§ 2 

Podwykonawcy 
1. Zamawiaj ąca upoważnia Panią/Pana ………………………………………….…… 

do koordynowania prac związanych z wykonaniem powyższej umowy oraz  
do przekazywania niezbędnych informacji, dokumentów, danych technicznych oraz 
udostępnianie innych informacji niezbędnych do realizacji umowy. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: 
Pan/Pani…………………………………………………………….. 

3. Do zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda 
Zamawiającej. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.  

 
§ 3 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) termin wykonania SIWZ oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz podpisania  
z nim umowy do dnia 31 lipca 2016 r.;  

2) termin wykonania całego przedmiotu umowy, w szczególności budowa i rozliczenie 
inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 lipca 2018 r. 

 
2. Termin zakończenia umowy ulega przedłużeniu, bez zawierania aneksu, w przypadku opóźnienia  

się przez Wykonawcę robót budowlanych w wykonywaniu robót budowlanych będących 
przedmiotem inwestycji, wówczas zakończenie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę 
niniejszej umowy nastąpi z dniem faktycznego wykonania tych obowiązków.   

3. Niezależnie od postanowień określonych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie 
wykonywać obowiązki określone w niniejszej umowie, a dotyczące przeglądów gwarancyjnych 
wynikającym z realizacji bądź stosowania zapisów umowy zawartej z Wykonawcą robót 
budowlanych.  

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony określają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy  
w kwocie .............. zł netto (słownie: ...........) + podatek VAT tj. ..... zł, co łącznie stanowi 
............. zł brutto (słownie: .................), wynagrodzenie będzie niezmienne do końca 
wykonania zadania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności obejmuje ryzyko Wykonawcy  
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4. 

3. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca 
uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej stawkę podatku obowiązującą  
w chwili wystawienia faktury VAT. Zmiana ceny dokonana w trybie opisanym w zdaniu 
poprzednim nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

4. W oparciu o treść art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych strony przewidują możliwość 
waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia.  

5. Waloryzacja o której mowa w ust. 4 jest dokonywana o kwotę zwiększonych kosztów 
wykonywania przez Wykonawcę zamówienia i następuje w formie pisemnego aneksu  
do niniejszej umowy. 

6. Wykazanie, że zmiany o których mowa w ust. 4 mają wpływ na koszty wykonania przez 
Wykonawcę zamówienia obciąża w całości Wykonawcę. W tym celu Wykonawca składa 
odpowiedni wniosek do Zamawiającej zawierający szczegółowe uzasadnienie dokonania 
takiej zmiany wraz z niezbędnymi dokumentami i dowodami na okoliczności określone  
w ust. 4. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej w terminie od dnia opublikowania 
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przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiana umowy 
na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną waloryzacji.  

7. Wniosek złożony z uchybieniem terminu o którym mowa w ust. 6 nie będzie stanowić 
podstawy do zmiany Wynagrodzenia o której mowa w ust. 4.  

8. Wszelkie zmiany wynagrodzenia o których mowa w ust. 4 do 6 nie mogą prowadzić  
do zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej 5% brutto.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do przedłożenia 
dokumentów z których w sposób jednoznaczny będzie wynikać, kto otrzymuje i w jakim 
zakresie otrzymuje minimalne wynagrodzenia za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie 
realizacji niniejszego zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem 
niniejszej umowy do wskazania, kto i w jakim zakresie oraz w oparciu o jaki rodzaj umowy 
będzie realizował niniejsze zamówienie. Nadto Wykonawca winien przedłożyć na te 
okoliczności stosowne dokumenty.  

10. Nieprzedłożenie w określonym terminie przez Wykonawcę dokumentów i informacji o których 
mowa w ust. 9 oznacza, że Wykonawca założył, że zmiany o których mowa w ust. 4 nie będą 
miały wpływu na koszty wykonania przez niego zamówienia, a zatem Wykonawca nie może 
domagać się w trakcie realizacji zamówienia zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 4. 

 
§ 5 

Warunki płatno ści 
1. Płatność dokonana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

…………………………………………………, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającą prawidłowo wystawionych faktur. Podstawą do wystawienia faktur będzie 
odebranie przez Zamawiającą danej części zamówienia, bez zastrzeżeń. 

2. Płatności będą realizowane w następujący sposób: 
1) I płatno ść po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 w wysokości 

5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1, to jest …………….. zł netto,  
po uwzględnieniu stawki 23 % podatku VAT wartość wynagrodzenia brutto wynosi: 
……………. zł słownie: …………………..……………………….. złotych;  

2) II płatno ść w 2016 r. po wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, robót 
budowlanych określonych w pkt 1 harmonogramu - załącznika nr 1 do niniejszej umowy  
i po ich odebraniu i rozliczeniu przez Inżyniera kontraktu, w wysokości 15% wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, to jest …………….. zł netto,  
po uwzględnieniu stawki 23 % podatku VAT wartość wynagrodzenia brutto wynosi: 
……………. zł słownie: …………………..……………………….. złotych;  

3) III płatno ść w 2017 r. po wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, robót 
budowlanych określonych w pkt 2 harmonogramu - załącznika nr 1 do niniejszej umowy  
i po ich odebraniu i rozliczeniu przez Inżyniera kontraktu, w wysokości 50% wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, to jest …………….. zł netto,  
po uwzględnieniu stawki 23 % podatku VAT wartość wynagrodzenia brutto wynosi: 
……………. zł słownie: …………………..……………………….. złotych;  

4) IV płatno ść w 2018 r. po wykonaniu w całości przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości 
30% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, to jest …………….. zł netto,  
po uwzględnieniu stawki 23 % podatku VAT wartość wynagrodzenia brutto wynosi: 
……………. zł słownie: …………………..……………………….. złotych;  

3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającej. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającą wad w przedmiocie umowy, wstrzyma się ona 

z dokonaniem odbioru do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

 
§ 6 

Obowi ązki Zamawiaj ącej 
1. Do obowiązków Zamawiającej należy: 

1) przekazanie wszelkich założeń wejściowych posiadanych przez Zamawiającą 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

2) odbiór wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, pod warunkiem wykonania 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Zgłoszenie powinno nastąpić  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
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3) terminowa  wypłata wynagrodzenia. 
 

 
§ 7 

Odbiory przedmiot umowy 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającej gotowość do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1, powinny się rozpocząć w terminie 5 dni roboczych, licząc od 

daty zgłoszenia. Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół. 
3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
bądź wykonania przedmiotu umowy z wadami, Zamawiająca może odmówić odbioru przedmiotu 
umowy do czasu usunięcia tych wad albo może dokonać odbioru warunkowego, jeżeli wady są 
znikome i drobne z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Decyzja dotycząca 
nieodebrania przedmiotu umowy bądź odebrania go warunkowo jest uzależniona jednie od decyzji 
Zamawiającej.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającą, to Zamawiająca 
może zlecić usunięcie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 
koszty usuwania wad będą porywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się 
datę zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże pod warunkiem odebrania przedmiotu umowy 
przez Zamawiającą.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony przewidują zapłatę kar umownych w następujących przypadkach: 

1) Zamawiająca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego netto określonego w § 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającej: 
a) w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 1 – karę  

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za 
każdy dzień zwłoki, (za zwłokę zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 
przyjmuje się zawinione przez Wykonawcę opóźnienie); 

b) w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 2 – karę  
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za 
każdy dzień zwłoki, (za zwłokę zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 
przyjmuje się zawinione przez Wykonawcę opóźnienie); 

c) w przypadku wykonywania niniejszej umowy przez podwykonawcę bez 
uprzedniego uzyskania na to zgody Zamawiającej, karę w wysokości 5 % 
wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek, 

d) karę za zwłokę za nieusunięcie wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającą na usunięcie tych wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, (za zwłokę zgodnie  
z przepisami Kodeksu cywilnego przyjmuje się zawinione przez Wykonawcę 
opóźnienie); 

e) karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie 
od umowy przez Zamawiającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2. Jeżeli z winy Wykonawcy, Zamawiająca nie otrzyma dofinasowania bądź będzie zmuszona do 
zwrotu kwoty dofinansowania na rzecz instytucji dofinansowującej inwestycję będącą 
przedmiotem umowy na roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia 
Zamawiającej tej kwoty w całości. Za winę Wykonawcy należy uznać w szczególności 
przeprowadzenie postępowań niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub procedurami. 

3. W przypadku opóźnień lub nie przystąpienia do usunięcia usterek Zamawiająca zrealizuje kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet usunięcia wad i usterek. 

4. Zamawiająca zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 
wystawionych przez Wykonawcę.  

5. W przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa wysokość ustalonych kar umownych 
stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym.   
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§ 9 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej 
umowy, odpowiedniej umowy od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, w której ubezpieczenie 
wynosi minimum 100% wartości umowy. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3. Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas 

realizacji przedmiotu umowy.  
4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostosowanie zawartych umów ubezpieczeniowych do 

ewentualnych zmian dotyczących wykonywania niniejszej umowy.  
5. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń,  

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiająca upoważniona jest do zawarcia  
i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia 
wydatkowanych kwot z jakąkolwiek należnością Wykonawcy. 

6. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej będą 
obciążały Wykonawcę. 

 
§ 10 

Odst ąpienie od Umowy 
1. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości uzasadniających odstąpienie w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy; 

2) w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego; 
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała 

dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającą w formie 
pisemnej; 

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 14 dni  
od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającą w formie 
pisemnej; 

5) stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami; 
6) został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy; 
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy; 
8) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 

§ 3 ust. 1 pkt 2, a zwłoka wynosi przynajmniej 7 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości uzasadniających odstąpienie jeżeli Zamawiająca: 
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych, po upływie 14 dni 

kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez 
Wykonawcę w formie pisemnej; 

2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru 
przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania 
wystosowanego przez Wykonawcę w formie pisemnej. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej  
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. Strona, w wyniku działania bądź zaniechania której zostało dokonane odstąpienie od umowy, 
poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.  

 
§ 11 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4, tj. w kwocie ………………….. złotych w formie 
zgodnej z Prawem zamówień publicznych.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed dniem 
wyznaczonym przez Zamawiającą jako termin zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającą. 
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4. Zamawiająca zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie 
pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy:  
• w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 w terminie 30 dni po ostatecznym, 

bezusterkowym odbiorze; 
• w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1 w terminie 15 dni po upływie gwarancji  

i rękojmi.  
5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało 

zabezpieczenie. 
 

§ 12 
Gwarancja i r ękojmia  

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakościowo bez 
żadnych wad i usterek oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności 
postanowieniami określonymi w § 1.   

2. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
gwarancji jakości, jeżeli Zamawiająca zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
gwarancji jakości.  

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone  
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji w terminach technicznie  
i organizacyjnie uzasadnionych wyznaczonych przez Zamawiającą. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającą, to 
Zamawiająca może zlecić usunięcie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
W takim przypadku koszty usuwania wad będą porywane w pierwszej kolejności  
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bądź zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
§ 13 

Zmiana umowy i postanowienia ko ńcowe  
1. Zmiana niniejszej umowy możliwa jest jedynie w przypadkach określonych w art. 144 Prawa 

zamówień publicznych oraz w sytuacjach określonych w niniejszej umowie. Każda zmiana 
niniejszej umowy oraz składane przez strony oświadczenia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą  rozstrzygane 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Niniejsza umowa została zawarta zgodnie ……………………………………………………. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  

Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającej. 
 

 
 

 
     ZAMAWIAJĄCA:                       WYKONAWCA: 

 


