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KONTRAKT NR ….. 
 

Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie instalacji urządzeń grzewczych z 
wykorzystaniem energii odnawialnej do ogrzewania obiektów przy użyciu pompy ciepła 
powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu Gimnazjum im. 
L. Stępczaka w Sławie w ramach projektu: „Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz 

Gimnazjum w Sławie” 
 
 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w Sława w dniu .................2014 roku, pomiędzy: 
 
Gmina Sława 
ul. Henryka Pobożnego 10 
67-410 Sława 
 
(zwaną dalej „Zamawiaj ącym”), reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
a 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................…………………………………………………………………………… 
adres: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............................................…………………………………………………………………... 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Kontrakt Nr …….(do 
uzupełnienia przez Zamawiającego) – Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie 
instalacji urządzeń grzewczych z wykorzystaniem energii odnawialnej do ogrzewania 
obiektów przy użyciu pompy ciepła powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami 
budowlanymi dla obiektu Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w ramach projektu: 
„Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie”. 
1. Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie 
tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania  
o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego; 
Niniejszym ustala się, co następuje: 
Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 
część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz); 
(c)         Program Funkcjonalno-Użytkowy, a w szczególności jego część opisowa; 
(d) Warunki Szczególne Kontraktu; 
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(e) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(f) Formularz Oferty i Załączniki do Umowy  – Dane Kontaktowe, oraz    
(g) inne dokumenty będące częścią Kontraktu w tym, wyjaśnienia  

i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
(h) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz 
usunąć w nich wszelkie wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz 
usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 
Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Ryczałtową Kwotę Kontraktową 
(łącznie z VAT): 
 ................................................................................................................................. PLN 

(słownie: .................................................................................................................. PLN),  

         i  będzie niezmienne do końca wykonania zadania.  
 
5. Nr rachunku w PLN Wykonawcy………………………………………….................. 

6. Kontrakt ten został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.       

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:  
 

 
WYKONAWCA:  

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
........................................................................ 
 .......................................................................  
........................................................................ 
 
 [pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
 
 
W charakterze 
.................................................................. 
 
Będąc w pełni upoważnionym przez 
 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
[pieczęć Wykonawcy] 
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CZĘŚĆ  II 
ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  
 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA 
I BUDOWY  dla urz ądzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 
1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC ), P.O. Box 86, 
CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 4. wydanie angielsko-polskie (tłumaczenie 1. wydania 
1999), dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok.429   
budynek KIG 
tel. (+48 22) 826 16 72, (+48 22) 826 56 49; e-mail: biuro@sidir.pl 
 

Na Warunki Kontraktu  składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ 
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urz ądzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz Część II –  
"Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 
Ogólnych. Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI SZCZEGÓLNE 

KONTRAKTU  
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile 
Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna  
z numeracją klauzul przyj ętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE  
 
Warunki Kontraktu (zwane równie ż "Warunkami") okre ślają prawa i obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy zwanych również łącznie Stronami. 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. 
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 
 
 
Klauzula 1  Postanowienia ogólne 
 
1.1 Definicje 
 
1.1.1 Kontrakt 
 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.1 „Kontrakt”  oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Formularz Oferty z 
Załącznikiem do Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 
Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza 
także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy 
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 „Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany  

i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty”  
i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

 
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” stanowią zapisy Programu Funkcjonalno-

Użytkowego zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11 oraz zapisy opisu przedmiotu 
zamówienia zawarte rozdziale XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  
Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykaz cen”  oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony przez Wykonawcę i 
dostarczony wraz z Ofertą i włączony do Kontraktu. 
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Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.11 „Program Funkcjonalno-Użytkowy”  oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie jego 
załączniki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 
Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy 
zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia 
do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego”. 

 
1.1.1.12 „Zmiana do Kontraktu”  oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 
1.1.1.13 „Projekt wst ępny” oznacza wstępną wizualizację Przedsięwzięcia sporządzoną 

zgodnie z klauzulą 5.1 [Ogólne Zobowiązania Projektowe] w dostateczny sposób 
wykazującą uwzględnienie wymagań Zamawiającego zawartych w Programie 
Funkcjonalno Użytkowym pod względem funkcjonalności oraz efektywności 
Przedsięwzięcia.  

 
  

1.1.2  Strony i Osoby 
 
1.1.2.2 „Zamawiaj ący”  - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

W rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane Zamawiający funkcjonuje pod 
nazwą „Inwestor”. 

 
1.1.2.4 „In żynier”  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego”, „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”  Równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 
1.1.2.11. „Lider” – pełnomocnik reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z 
pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną, na zasadzie art. 
23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
1.1.3        Daty, próby, okresy i ukończenia 
 
Klauzulę 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco: 

„Świadectwo Przejęcia” oznacza świadectwo, wystawione na mocy rozdziału 10, 
i oznacza Protokół Odbioru Końcowego. 
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Na końcu Klauzuli 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” dodaje się następujący tekst: 

Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z gwarancją jakości w rozumieniu Prawa 
Kraju i zgodnie z Załącznikiem do Umowy wynosi trzydzieści sześć miesięcy.
  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.3.10 „Okres rękojmi za wady” oznacza trzydziesto sześcio miesięczny okres, w którym 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach, 
zgodnie z Prawem Kraju, liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 
 
1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”  – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się 

zdanie: „odpowiadającą cenie z podatkiem VAT (brutto) po uwzględnieniu 
wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisję Przetargową w 
Ofercie Wykonawcy”. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie może ulec 
zwiększeniu. 

 
1.4.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  „Protokół konieczności”  - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót zamiennych bądź wynikających z zapisów 
klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

 
1.1.4.14  „Protokół z negocjacji”  – dokument przygotowany przez Inżyniera w uzgodnieniu 

z Zamawiającym zawierający uzgodnienia z Wykonawcą dotyczących robót 
zamiennych w oparciu o klauzulę 13. 

 
1.1.4.15 „Cena elementu” – cena ryczałtowa elementu zamówienia określona w Wykazie 

Cen bez wliczonego VAT-u. 
 
1.1.4.16  „Koszty kwalifikowane”  – wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego, 

przewidziane w umowie o dofinansowanie i bezpośrednio związane z danym 
przedsięwzięciem, w odniesieniu do następujących kategorii: planowanie, nabycie 
ziemi, budowa i montaż, przygotowanie placu budowy, wyposażenie, pomoc 
techniczna, reklama, podatek VAT lub równoważny. 

 
1.1.4.17   „Koszty niekwalifikowane”  - inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, poza 

kosztami kwalifikowanymi. 
 
1.1.4.18  „Ostateczna kwota kontraktowa” – jest to cena kontraktowa po wszystkich 

zmianach dokonanych  w sposób przewidziany Kontraktem. 
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1.1.4.19   „Zabezpieczenie Wykonania” – oznacza Zabezpieczenie należytego wykonania 
Kontraktu zgodnie z dyspozycją przepisów art. 147 – 151 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
1.1.5     Roboty i dostawy 
 
1.1.5.8  „Roboty”  
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: zgodnie z art. 3 ust 6 i 7 Prawa Budowlanego.  
 
1.1.6 Inne Definicje 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” skreśla się i zastępuje następująco: 

Tam gdzie warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów Wykonawcy” i/lub 
Projektu Robót należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa” i/lub pozostałe 
dokumenty Wykonawcy. W skład Dokumentacji projektowej i Pozostałych 
dokumentów Wykonawcy wchodzą opracowania wymienione w Wymaganiach 
Zamawiającego i dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w 
Klauzulach 5.1 [ Ogólne zobowiązania projektowe] i 5.2. [Dokumenty Wykonawcy].  

 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczypospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
 
1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” niniejsza klauzulę skreśla się jako nie mającą 

zastosowania. 
 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, z przepisami 

wspólnotowymi włącznie.  
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 
1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach.  

 
1.1.6.11. „Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają stron oraz Inżyniera ze stosowania się 
do Klauzuli 1.3 [Komunikaty]. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywanie przez którąkolwiek ze 
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Stron jako zapisy dokumentujące roszczenia zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] lub Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 
1.1.6.12 „Ksi ążka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 

Terenie Budowy pozwalający na określenie stopnia zaawansowania Robót. 
 
1.1.6.13.  „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie Robót]. 
 
1.1.6.14.  „Spotkania dotyczące postępu Robót” oznaczają spotkania wymagane zgodnie z 

klauzulą 4.25 [Spotkania dotyczące postępu Robót]. 
 
1.3  Przepływ informacji 
 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Umowy;” dodaje się następujący 
zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją z własnoręcznym podpisem osób 
uprawnionych; 

 
1.4 Prawo i język 

 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
 
 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 
zastępuje następująco: 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 
 
1.6 Akt Umowy 
 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, iż 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 
 
1.7 Cesje  
 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca nie może dokonać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody 
Zamawiającego. 
 
1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera 
zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty 
będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do rozpoczęcia robót wymagane Prawem 
Budowlanym. Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.26 [Dziennik Budowy].  
 
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
 
Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej w 
klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 
Wykonawcy, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w tym również do wytworzonych 
aplikacji komputerowych – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania przedmiotowego Kontraktu na 
następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy oraz 

dokonywania w nich zmian (tzw. zależne prawa autorskie), w szczególności dla celów 
ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy Robót, 
bezpłatnego używania dokumentów wykonawcy. 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, w tym techniką 
drukarską, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokument 
Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału 
albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy – w sposób inny niż 
określony w punkcie d) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym 

f) w zakresie wprowadzenia zmian.  
Wraz z Dokumentami Wykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie 
prawa majątkowe do Dokumentów, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w tym 
również do wytworzonych aplikacji komputerowych dostarczonych przez 
Podwykonawców. 
Wraz z Dokumentami Wykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wykonawca 
wszelkie dane techniczne, niezależnie od praw autorskich, patentów, licencji itp., które 
będą niezbędne w celu rozszerzenia zainstalowanego systemu o nowe funkcje. 
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1.12 Poufne szczegóły 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala 
Prawo Kraju.  
Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 
szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek 
indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
W razie naruszenia powyższych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do Umowy, a ponadto może dochodzić 
odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną – na zasadach ogólnych 
wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
 
1.13 Przestrzeganie prawa 
 
W niniejszej klauzuli skreśla się podpunkt b) i zastępuje następująco: 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, zgłoszenia, decyzje 
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zgodnego z Prawem Kraju 
zaprojektowania, wykonania, odbioru Przedsięwzięcia lub dostarczenia albo usunięcia 
Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. 
Wykonawca opracuje wszelką potrzebną do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, 
podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz przed odpowiednimi organami administracji. Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować kompletne wnioski i wystąpić z wnioskami do odpowiednich 
władz o uzyskanie takich zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, jeśli 
zgodnie z obowiązującymi przepisami są one konieczne, uzgodnień i innych dokumentów 
oraz, jeśli to konieczne, uzyskać je w takim czasie, aby Zamawiający mógł zgodnie z prawem 
użytkować i eksploatować Przedsięwzięcie w terminach wynikających z Kontraktu zgodnie z 
jego przeznaczeniem. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej.  
  
1.14 Solidarna odpowiedzialność 
 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. 

Dopisuje się podpunkt (d):  
(d) Wyłącznie Lider, osoba upoważniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących kontrakt, zaciągania zobowiązań, 
wystawiania faktur, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
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przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i 
każdego z osobna.  

 
Klauzula 2 Zamawiający 
 
2.1.          Prawo dostępu do Terenu Budowy 
 
Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca winien w terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót 
zgłosić Inżynierowi gotowość do rozpoczęcia. Inżynier przekaże Wykonawcy prawo dostępu 
do budowy w terminie wskazanym przez niego. O dacie rozpoczęcia Inżynier zawiadomi 
Wykonawcę przynajmniej 7 dni wcześniej. 
 
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
W przypadku gdy zwłoka w  przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy 
Inżyniera, to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i Zamawiającego i będzie miał prawo 
do wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu 
na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 
 
Na końcu klauzuli 2.1. dodaje się następujący tekst: 
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
przed przekazaniem mu dostępu do Terenu Budowy, należą oświadczenia, zaświadczenia i 
informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego.  
 
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”. 
  
Klauzula 3 Inżynier 
 
3.1. Obowiązki i uprawnienia In żyniera 
 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 
Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Kontraktu, które 
są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek 
części kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z klauzulą 13 [Zmiany i korekty]. 
 
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst: 
Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 
czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9. [Błędy w wymaganiach Zamawiającego] 
(b) klauzula 2.1. [Prawo dostępu do Placu Budowy] 
(c) klauzula 3.2. [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy] 
(e) klauzula 4.4. [Podwykonawcy] 
(f) klauzula 5.1  [Ogólne zobowiązania projektowe] 
(g)  klauzula 8.3. [Program] 
(h) klauzula 8.4. [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
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(i) klauzula 8.8. [Zawieszenie Robót] 
(j) klauzula 8.11. [Przedłużone zawieszenie] 
(k) klauzula 10.3. [Zakłócenie Prób Końcowych] 
(l) klauzula 12.2. [Próby Opóźnione] 
(m) klauzula 13.1. [Prawo do zmian] 
(n) klauzula 13.2. [Analiza wartości] 
(o) klauzula 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian] 
(p) klauzula 13.7. [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 
(r) klauzula 17.4. [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(s) klauzula 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] 

 
Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności w świetle kontraktu na roboty, ani nie ma uprawnień do anulowania 
jakichkolwiek części robót i przyznania tych robót Wykonawcy. 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą 
taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i 
korekty] będzie miała zastosowanie, chyba że potrzeba pilnego wykonania. 
Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 
Budowlanego. 
 
Klauzula 4 Wykonawca 
 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa  
”z należytą starannością i pilnością”.  
 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany do zrealizowania Przedsięwzięcia 
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu projektów przez Inżyniera i Zamawiającego, 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje pozwolenia, zgłoszenia i 
uzgodnienia oraz niezwłocznie przystąpi do wykonania Robót. 
 
Dodaje się drugie zdanie w akapicie czwartym: 
W szczególności: (i) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek 
przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych z 
pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Zamawiającym.  
 
Dodaje się akapit szósty w brzmieniu: 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwi ć 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu wszelkich prowadzonych w 
związku z Kontraktem robót. Ponadto winien umożliwi ć im udział w badaniach i procedurach 
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sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej Kontraktem.  
 
Dodaje się akapit siódmy w brzmieniu: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego i 
dogłębne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do których wykonania jest 
zobowiązany zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do 
odpowiedniego wykonania prac projektowych i Robót zgodnie z prawdziwą intencją i 
znaczeniem Wymagań Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 
wątpliwości dotyczących tych wymagań, Wykonawca powinien niezwłocznie na piśmie 
powiadomić Inżyniera celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień, a ten zobowiązany jest do 
uch udzielenie w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 
powiadomienia. 
  
4.2 Zabezpieczenie wykonania 
 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu oraz prześle kopię 
zabezpieczenia do Inżyniera.  
 
Skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
(Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu) najpóźniej do dnia podpisania umowy oraz 
przesłać potwierdzenie jego ustanowienia Inżynierowi.  
 
Skreśla się akapit trzeci i zastępuje następująco: 
Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż 
do dnia kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty, usunie wszelkie wady i uzyska 
Świadectwo Wykonania. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę 
wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa Wykonania w terminie 
poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres 
ważności Zabezpieczenia Wykonania, aż do czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone, 
wszystkie wady usunięte i uzyska Świadectwo Wykonania.  
 
W akapicie czwartym zmienia się punkt (a) i (c): 
(a) nie dostarczenia przez Wykonawcę Inżynierowi dowodu przedłużenia okresu ważności 
Zabezpieczenia Wykonania opisanego powyżej. Inżynier niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia 
Wykonania. 
(c) nie usunięcie przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w 
Okresie Rękojmi Okresie Zgłaszania Wad, w terminie wskazanym przez Inżyniera.  
 
Akapit szósty niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: „Zamawiający zwróci 
Wykonawcy kwotę wynoszącą 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od 
dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, zaś 30% pozostawi do uzyskania Świadectwa 
Wykonania. Zwrot 30% zabezpieczenia nastąpi nie później niż w terminie 15 dni po 
uzyskaniu przez Wykonawcę Świadectwa Wykonania.  
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Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w pieniądzu wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  
Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, pozostawiając 
w dokumentacji jego odpis poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 
dokumentu możliwy jest wyłącznie po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.  
W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż w pieniądzu i jednocześnie w 
przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wykonania dostarczyć 
aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym pod 
rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia.  
 
 
Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu obciąża Wykonawcę.  
 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. Wszystkie pisma kierowane przez 
Wykonawcę i jego przedstawicieli muszą być sporządzone w języku polskim. 
 
4.4 Podwykonawcy 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną 
zgodę Inżyniera na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Podstawą do 
uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, 
którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności 
podwykonawcy do jej wykonania przekazany Inżynierowi oraz Zamawiającemu. Po 
uzyskaniu opinii Inżyniera w sprawie zatrudnienia podwykonawcy, Zamawiający pisemnie 
zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia Podwykonawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia 
otrzymania wniosku. Po zatwierdzeniu Podwykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 
dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i Inżynierowi po 1 egzemplarzu 
projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej powierzanych 
Robót oraz cesją wierzytelności w celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie i treść 
umowy zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.  
Dopuszcza się również wystąpienie przez Wykonawcę o zatwierdzenie Podwykonawcy na 
zakres Robót nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu wskazanego w niniejszej 
klauzuli.  
 
W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany: 
 
Skreśla się punkt (a) i (b) 
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Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e) i dodatkowy tekst:  

 (d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Inżyniera;  

(e) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 
ustawy Kodeks Cywilny i zawartą cesją wierzytelności. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców jak za własne. 
 
4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktowych 
 
4.8 Procedury bezpieczeństwa 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 
niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, 
określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia 
jego zgodności z wymogami prawa. 

 
Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 
 
4.9 Zapewnienie jakości 
 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
Razem ze zgłoszeniem gotowości do rozpoczęcia robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na podczas wykonywania 
Robót; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie 14 dni od dnia przekazania. 
 
4.10 Dane o Terenie Budowy 
 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Inżynier winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie będące w jego posiadaniu 
dane dotyczące miejsc prowadzenia Robót, które posiada. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za interpretacje tych danych. 
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Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”.  
 
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
 
W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycie takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
 
4.19 Elektryczność, woda i gaz 
 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
 
4.20       Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 
 
Niniejszą klauzulę  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
  
4.21     Raporty o postępie  
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą sporządzane  
i przedkładane Inżynierowi w ilościach uzgodnionych z Inżynierem, w terminie 7 dni od 
zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i), (j) oraz (k) i teksty w brzmieniu: 
oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 
takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i 
korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

 (j) uaktualnione o elementy dotyczące robót w kolejnych kwartałach plany 
płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 
miesięcznych. 

(k)   harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie  Programu, o 
którym mowa w klauzuli 8.3 w oparciu o który zostanie przygotowany Plan 
Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4.  

        Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego odcinka oraz 
zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres 
zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na kwartały  do zakończenia okresu 
realizacji Kontraktu.  

        Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc. 
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Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 
wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc do 5 dnia roboczego 
następnego miesiąca w wersji elektronicznej i dostarczony Zamawiającemu najpóźniej z 
przejściowym Świadectwem Płatności w wersji papierowej. 
 
4.24 Wykopaliska 
 
W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
 
Dodaje się nową klauzulę 4.25. [Spotkania dotyczące postępu Robót] w brzmieniu: 
 
4.25         Spotkania dotyczące postępu Robót 
 
W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie, 
Wykonawca na żądanie Inżyniera, w terminie 7 dni, zorganizuje na Terenie Budowy 
spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel 
Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym 
kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, 
którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 
wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc. 
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  
 
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Dziennik Budowy], w brzmieniu: 
 
4.26         Dziennik Budowy 
 
Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 
wystąpi do właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy, Rozbiórki.   
Dzienniki te będą przechowywane na Terenie Budowy i ustanowiony przez Wykonawcę 
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za ich prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 
Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy, dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera, będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
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Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 
 
Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 
 
4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Inżyniera i Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
 
4.28 Istniejące instalacje 
 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
 
Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca wykona inwentaryzację istniejącej 
infrastruktury, a szczególności określi stan istniejących kanałów technologicznych oraz 
możliwość ich wykorzystania, lub konieczność odbudowy/rozbudowy.  
 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót lub dojazdu do tereny Budowy. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  
 
4.29 Identyfikacja wizualna UE  
 
Wykonawca, po należytej konsultacji z Inżynierem i opinii Zamawiającego, podejmie na 
swój koszt wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą 
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finansowanie lub współfinansowanie Przedsięwzięcia w ramach przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   
 
 
Klauzula 5 Projektowanie 
 
5.1   Ogólne zobowiązania projektowe 
 
Skreśla się klauzulę 5.1 zastępuje następująco: 

Wykonawca sporządzi Projekty Wstępne Przedsięwzięcia w formie wizualizacji 
komputerowej lub wydruków i uzyska dla niego akceptację Zamawiającego i Inżyniera. 
Projekty Wstępne Przedsięwzięcia powinny uwzględniać całość Wymagań Zamawiającego.  

W celu uzyskania akceptacji Wykonawca powinien zwrócić się do Inżyniera o dokonanie 
ustaleń w oparciu o klauzulę 3.5 [Ustalenia].  

Projekty Budowlane zostaną opracowane przez Wykonawcę na podstawie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i innych danych zawartych w Programie funkcjonalno – 
użytkowym oraz w oparciu o ustalone Projekty Wstępne, w czasie określonym  
w Harmonogramie. 
Projekty wykonawcze nie mogą istotnie odstępować od zatwierdzonych projektów 
budowlanych i muszą spełniać inne warunki zawarte w pozwoleniach na budowę,  
w rozumieniu art. 36 ustawy Prawo budowlane. 
 
5.2   Dokumenty Wykonawcy 
 
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 
Projekty Budowlane zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelkie 
Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, 
zgłoszenia lub pozwolenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji.  
Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami  
o upoważnieniu, Wykonawca niezwłocznie podejmie wymagane Prawem Kraju działania  
w celu wybudowania Przedsięwzięcia.  

 
5.3     Zobowiązania Wykonawcy  
 
Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano  
montażowymi. 

 
5.6. Dokumentacja powykonawcza.  
 
Treść ostatniego akapitu klauzuli 5.6. zastępuje się następująco: 
 
Nie później niż w dniu rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
Dokumentację Powykonawczą wymienioną w art. 57 Prawa Budowlanego, Instrukcję 
Obsługi i Konserwacji, opracowane w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz inne dokumenty powykonawcze zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w 
określonej w Wymaganiach Zamawiającego liczbie i w określonym rodzaju kopii. Roboty nie 

 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

23  
 

  Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie instalacji urządzeń grzewczych z wykorzystaniem energii odnawialnej do ogrzewania obiektów 
przy użyciu pompy ciepła powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w 

ramach projektu: „Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie” 

 

będą uważane za zakończone dla celów według Klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i Odcinków], 
aż Inżynier otrzyma te dokumenty.   
 
Klauzula 6 Kadra i robotnicy 
 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  
 
Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst: 
Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko 
związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz 
inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, 
dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje. 
 
6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy  
i wszelkie inne koszty uważa się za włączone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
 
6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 
 
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca na własny koszt zapewni i użyczy przez cały czas trwania Kontraktu na terenie 
własnego zaplecza jedno pomieszczenie o odpowiedniej powierzchni, z przeznaczeniem na 
biuro terenowe dla Inżyniera, z zasileniem w energię i wodę oraz odprowadzeniem ścieków 
(wraz z sublicznikami). Koszt wyposażenia i utrzymania biura terenowego Inżyniera ponosi 
Inżynier. 
 
6.8. Kadra Wykonawcy 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 
6.9 Personel Wykonawcy 
 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  
Szczegółowe wymagania odnoście personelu Wykonawcy określa SIWZ.  
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Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
 
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  
 
Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 
 
7.2        Próbki 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 
Wykonawca na każde żądanie Inżyniera Kontraktu przedstawi świadectwo jakości materiału, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności Normą Europejską lub przenoszącą 
ją normą Polską i aprobatą techniczną. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną 
wykorzystane do realizacji przedmiotu Kontraktu. 
  
7.6       Prace zabezpieczające i naprawcze 
 
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje  następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w 
tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu nie przyjmie naprawy.  
Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z takiej sytuacji będą obciążały Wykonawcę, któremu 
Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera, ale także poza nią wystawi notę obciążającą. 
  
7.7      Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
 
Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco: 
W granicach zgodnych z Prawem Kraju każde Urządzenie, Dokumenty Wykonawcy (zgodnie 
z klauzulą 1.10.) oraz Materiał staje się wyłączną własnością Zamawiającego, wolną od 
zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia 
dla danych prac realizowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego. dotyczy to również Urządzeń i Materiałów dostarczonych 
przez Podwykonawców.  
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Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

8.1 Rozpoczęcie Robót  
 

W klauzuli 8.1 w pierwszym akapicie pierwsze zdanie zastępuje się następująco: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę rozpoczęcia z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem.   
 
Po pierwszym akapicie dodaje się następujący tekst: 
 
W terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, 
Zamawiający, w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał 
Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą 
dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia; 

(d) również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na 
podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie  
z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i 
zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże 
Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych 
wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem 
z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich 
większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu. 
 
8.2 Czas na Wykonanie 
 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 

 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

26  
 

  Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie instalacji urządzeń grzewczych z wykorzystaniem energii odnawialnej do ogrzewania obiektów 
przy użyciu pompy ciepła powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w 

ramach projektu: „Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie” 

 

 
Czas na Wykonanie Przedsięwzięcia określony jest w Załączniku do Umowy.  
 
8.3 Program 
 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z 
Inżynierem najpóźniej 21 dni po Dacie Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót 
sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 
odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziałem na odcinki. Razem z takim Programem 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, 
jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, 
mieszarki, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Podczas przygotowywania programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien 
być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera. Ponadto 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia i obciążenia wykonawcy Kar za zwłokę 
liczonej od wartości robót nie wykonanych w terminie. 

 
W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące: 
Każdy etap roboty każdego zatwierdzonego Podwykonawcy. 
 
8.4 Przedłużenie czasu na Wykończenie 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 
Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 
całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić 
czas przedłużenia i przygotować projekt aneksu do Kontraktu, uzupełniony pisemnym 
uzasadnieniem takiego przedłużenia. 
 
Inżynier nie ma prawa do przedłużenia Czasu na Ukończenie zanim strony nie wprowadzą  
takiej Zmiany do Umowy, zgodnie z Prawem Kraju. 
 
8.7 Kary za zwłokę 
 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 
W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka 
nie nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciąża Wykonawcę).  
 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 
 
8.9 Następstwa zawieszenia 
 
Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  

 
Klauzula 9 Próby Końcowe 
 
9.1. Obowiązki Wykonawcy 
 
W akapicie trzecim skreśla się punkt (c) i zastępuje następująco: 
(c) eksploatację próbną, które winny wykazać, że Roboty zostały wykonane rzetelnie i 
zgodnie z Kontraktem i Wymaganiami Zamawiającego.  
 
W akapicie czwartym i piątym zwrot „Ruch próbny” zmienia się na „eksploatację próbną”.  
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Wymaganiach Zamawiającego.  
 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
 
10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem: 
-  sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie od właściwych władz lokalnych, oraz 
-  przedłożyć Kartę gwarancyjną w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu 

końcowego. 
 
10.3        Zakłócanie Prób Końcowych 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się 
one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający, to 
Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla takiego opóźnienia 
na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu Na Ukończenie]. 
 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  
 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 
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Ilekroć w Okresie Zgłaszania Wad zostanie stwierdzona jakakolwiek Wada lub Usterka 
obciążająca Wykonawcę w ramach obowiązku usuwania Wad, Wykonawca powinien 
przystąpić do jej usunięcia nie później niż w terminie 3 dni od Powiadomienia. Czas usuwania 
Wady nie może przekraczać 21 dni od dnia przystąpienia.    
O wystąpieniu i usunięciu usterki Wykonawca powiadomi niezwłocznie Inżyniera  
i Zamawiającego. 
Dodaje się następujący podpunkt (c): 
(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 

Okresu Zgłaszania Wad. 
 
11.4       Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje 
prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w Załączniku do Umowy.  
 
11.10 Niewypełnione zobowiązania 
 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący akapit drugi:  
 
Ponadto Roboty, dostarczone Materiały i Urządzenia objęte są trzydziesto sześcio miesięczną 
rękojmią za wady. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia wystawienia Świadectwa 
Przejęcia. 
 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu cywilnego. 
 
11.11 Zwolnienie Terenu Budowy 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się z zastępuje następująco: 
Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien usunąć z Terenu Budowy cały 
pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpadki i Roboty Tymczasowe. 
Nasadzenia i tereny zielone wykonane w trakcie realizacji Wykonawca będzie pielęgnował 
do dnia wydania Świadectwa Wykonania. 
 
Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 
 
Niniejszy Rozdział 12 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
Klauzula 13 Zmiany i korekty 
 
13.1. Prawo do zmian 
 
Na końcu akapitu drugiego dopisuje się zdanie: 
Wprowadzenie zmian w żadnym razie nie może spowodować odstępstwa od przekazanych 
Wymagań Zamawiającego, chyba że Inżynier uzna to za konieczne. Wprowadzona zmiana 
nie może spowodować pogorszenia jakości ani funkcjonalności całego Przedsięwzięcia.  
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Na końcu klauzuli 13.1. dodaje się następujący tekst: 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku udokumentowanego wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem  podawanych 
warunków ich wprowadzenia.   
 
I. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót    
I.1.  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
a) klęskami żywiołowymi, 
b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, 
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz 
dokonywanie odbiorów; 
c) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w postępach prac 
objętych przez Inżyniera nadzorem; 
 
I.2.  Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, w szczególności: 
a) niewypały i niewybuchy;  
b) wykopaliska archeologiczne; 
c) odmienne od przedstawionych na mapie zasadniczej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 
 
I.3.  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności:  
a) wstrzymanie Robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego;  
 
I.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) odmową udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu; 
d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji Projektu; 
e) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością 
wykonania  lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz; 
f) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu; 
g) koniecznością dostosowanie treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w 
umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO; 
h) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach RPO; 
i) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji 
przez Zamawiającego z części prac; 
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j) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub 
wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 
k) nałożenia przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie 
przewidzianych uprzednio zobowiązań; 
l) zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia 
podwykonawcą. 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. I.1 – I.4, 
termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
   
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
 
II.1  Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w Wymaganiach 
Zamawiającego robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
Materiałów lub Urządzeń; 
b) pojawienie się na rynku Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztów eksploatacji 
Przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 
c)  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Wymaganiach Zamawiającego,  w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Przedsięwzięcia; 
d) konieczność zrealizowania Przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany Prawa Kraju;  
e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 
stopień pierwszeństwa.  
f) konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy.  
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. II możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, Materiałów i technologii Robót, jak 
również zmiany lokalizacji budowanych Urządzeń. Zmiana wynagrodzenia (Ceny 
Kontraktowej) jest możliwa na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu, w 
szczególności w klauzuli 13.3 Warunków Szczegółowych.  
 
II.2 Zmiany osobowe 
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu na inne 
spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według 
polityki kadrowej Wykonawcy. 
Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Kontraktu. Zmiana jest możliwa na osoby 
spełniające wymogi siwz,  a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inżyniera 
i Zamawiającego na zatrudnienie przy Robotach zaproponowanej osoby. 
 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

31  
 

  Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie instalacji urządzeń grzewczych z wykorzystaniem energii odnawialnej do ogrzewania obiektów 
przy użyciu pompy ciepła powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w 

ramach projektu: „Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie” 

 

III. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedsięwzięcia zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego; 
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   
c) zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu w ramach RPO. 
d) zmniejszenie wartości Ceny Kontraktowej w następstwie konieczności wyłączenia z 
realizacji elementów przedmiotu Kontraktu 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; 
w takim przypadku zmiany w Kontrakcie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 
 
IV. Zmiany obowiązujących przepisów Prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących 
prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska. 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt III. a, d, 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, Materiałów i technologii robót, jak 
również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 
W przypadku pkt. III. b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Kontraktowej, w części, 
jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 
W przypadku pkt. III. c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów 
zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 
Zmiana wynagrodzenia (Ceny Kontraktowej) jest możliwa w przypadku pkt. III na zasadach 
określonych w Kontrakcie, w szczególności w klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych.  
 
Wszystkie powyższe postanowienia w punktach I, II, III i IV stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu (np. 
zmiana nr rachunku bankowego)  
b) zmiany danych teleadresowych,  
 
 
13.3      Procedura wprowadzania Zmian 
 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii)  przedłużenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Każda Zmiana do 
Kontraktu nie może być wprowadzona bez akceptacji dokonania takiej zmiany przez 
instytucje współfinansujacą. 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
 
Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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13.6 Prace dniówkowe 
 
Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
13.8         Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
 
Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Dodaje się następującą Klauzulę 13.9 [Wypowiedzenie umowy] 
 
Klauzula 13.9 Wypowiedzenie umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego  
w następujących przypadkach: 
a) odmowy udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu ze środków RPO, 
b) siły wyższej uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z siwz, 
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,  

d) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 
e) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO, 

2. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje 
wyłącznie wynagrodzenie za wykonana część Umowy.  

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania Umowy za 
wypowiedzeniem  z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych       
dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego 
paragrafu.    

 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

„oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych 
według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę”. 
 

14.2 Zaliczka 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach Szczególnych.  
 
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Po zakończeniu każdego etapu robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi rozliczenie. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie Robót w danym okresie 
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rozliczeniowym, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o Postępie]. Rozliczenia (i 
dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi stosownych 
instytucji, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwi ć Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac 
projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego przystąpi do Robót będących 
przedmiotem niniejszego Kontraktu chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
poleci inaczej. Wartość pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności za wykonane prace 
projektowe nie może być wyższa niż 5% wartości Kwoty Kontraktowej. Jeżeli wartość prac 
projektowych będzie przewyższała wartość 5% wartości Kwoty Kontraktowej będzie ona 
należna Wykonawcy po rozpoczęciu robót. 
Minimalna wartość kolejnych Przejściowych Świadectw Płatności została określona w 
Załączniku do Umowy. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie 
występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 

 
W akapicie drugim skreśla się punkt (c) jako nie mający zastosowania. 
 
14.4 Plan płatności 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca opracuje plan płatności w ciągu 28 dni od wejścia w życie Kontraktu i uzyska 
akceptację Inżyniera i zatwierdzenie Zamawiającego dla Planu płatności. Każdy plan 
płatności powinien obejmować: Plan płatności dla poszczególnych odcinków oraz plan dla 
całego Kontraktu, określenie procentowe, finansowe, harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
zgodnym z przedstawionym przed zawarciem umowy.  

 
Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inżyniera.  
 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
decyzji właściwych instytucji, aktualnie obowiązujących rozporządzeń WE oraz wytycznych. 
Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 
wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 
 
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
 „Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: 
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„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 
mógł wystawić” 
 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
minimalna kwota podana w Załączniku do Umowy. Wystawienia Przejściowego Świadectwa 
Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Umowy może nastąpić 
po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia przez Inżyniera. 
 
14.7 Zapłata 
 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Punkt (a) skreśla się.  
Punkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 
30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Wykonawcy. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 
 
14.8 Opóźniona zapłata 
 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych (stosownie do postanowień ustawy 
Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie zwłoki. Odsetki 
będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez 
wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając 
ten dzień). 

 
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
 
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
14.10      Oświadczenie po Ukończeniu 
 
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 14.10 termin 84 dniowy zastępuje się terminem 21 
dni.  
 
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący akapit: 
 
Razem z Oświadczeniem po Ukończeniu, Wykonawca złoży oświadczenia od wszystkich 
Podwykonawców potwierdzające, że wszystkie prace podzlecone zostały rozliczone 
należycie. 
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14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności.  
 
W niniejszej klauzuli termin 56 dniowy zastępuje się terminem 21 dniowym. 
 
Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
 
15.2        Rozwiązanie przez Zamawiającego 
 
Podpunkt (c) i (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(c) uchyla się od: 
(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 
(ii)  zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w 
ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia  

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy]. 

  
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 
wykonania części Kontraktu, ustalonej protokolarnie z Zamawiającym i Inżynierem. 
 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
 
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
 
16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 
 
W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni.  
 
16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 
Dodaje się nową klauzulę 16.5. [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego 
terminu] w brzmieniu: 
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16.5       Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu: 
 
W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, 
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 
– Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem utraty prawa do rozwiązania Kontraktu na 
mocy wyżej wymienionych postanowień Klauzuli 16.1 i 16.2 - przed podjęciem powyższych 
działań – wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na 
doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, 
zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu. 
 
Klauzula 18 Ubezpieczenie 
 
Dotychczasową treść klauzuli 18 skreśla się i zastępuje następująco: 

1. Bez ograniczenia swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków 
wynikających z niniejszego Kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze w 
Towarzystwie Ubezpieczeniowym, utrzyma w mocy i przedłoży 
Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 10 dni  od dnia podpisania 
Kontraktu, polisy ubezpieczeniowe zgodnie z wymogami określonymi w 
Rozdziale 4 (Warunki Ubezpieczenia) niniejszego Aktu Umowy i na każde 
żądanie Zamawiającego przedstawi dowody ich zawarcia i ważności.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości 
umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenia należnych składek, może 
stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych 
praw i środków zaradczych, podstawę do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Wykonawca będzie z należytą starannością stosował się do warunków polis 
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 
18 oraz wszelkich uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z 
zaspokojeniem roszczeń, odzyskaniem strat i zapobieganiem występowaniu 
szkód oraz wypadków oraz poniesie na własny koszt konsekwencje nie 
zastosowania się do powyższego.  

4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek 
ubezpieczenia, do którego jest obowiązany na mocy niniejszego Kontraktu, 
Zamawiający może, według własnego wyboru i bez utraty innych praw i 
środków zaradczych, zawrzeć umowy ubezpieczenia dla zapewnienia 
odpowiedniego pokrycia oraz zapłacić należne składki. W takim przypadku 
Wykonawca winny jest zwrócić Zamawiającemu odpowiednie kwoty. 
Zamawiający będzie miał prawo potrącić te kwoty z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, a jeśli żadne wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze się nie należy 
Zamawiający będzie mógł dochodzić poniesionych kosztów na zapłatę 
składek.  Przy czym Zamawiający nie skorzysta z tego prawa w przypadku, o 
ile brak zapłaty składki nie spowoduje utraty realizacji praw wynikających z 
umowy ubezpieczenia. 

5. Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może 
zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie 
stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
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6. Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie 
ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót.  
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni 
obowiązujące i ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju. 

7. Wykonawca ma obowiązek dokonać cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na 
rzecz Zamawiającego.  

 
19.1 Definicja Siły Wyższej 
 
W niniejszej Klauzuli 19.1 usuwa się akapit (iv) o treści: „amunicję wojskową, materiały 
wybuchowe…” 
 
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 
 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 
 
Na końcu akapitu dziewiątego dodaje się następujący tekst: 
W związku z faktem, że w niniejszych warunkach nie przewiduje się Kwot Tymczasowych, 
Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń o dodatkową zapłatę na zasadach ogólnych.  
 
20.6 Arbitraż 
 
Skreśla się niniejszą klauzulę i zastępuje następująco: 
Wszelkie spory wynikające z Kontraktu będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 
 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
 
Wykonawca ma obowiązek poddać się wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa Kraju oraz 
instytucje kontrolujące i nadzorujące realizację projektów współfinansowanych z funduszy 
europejskich.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
 
Klauzula 22 Klauzule końcowe 
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22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków RPO: 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję korzyści majątkowej, 
prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek 
osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie 
zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji zawieszone lub unieważnione zostanie współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać 
od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wybory Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu 
dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w 
szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega 
unieważnieniu.  

22.5      Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach, eksploatowanych przez stronę 
trzecią winien każdorazowo uzgadniać z stroną trzecią sposób zajęcia obiektu, tak 
aby zachować ciągłość pracy obiektu. 
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ROZDZIAŁ 4 
WARUNKI UBEZPIECZENIOWE  

 
1.1. Ubezpieczenie w ramach Kontraktu 
Wymaga się, aby Wykonawca zawarł ubezpieczenie Osób, Robót, Materiału i Sprzętu  
w następującym zakresie i właściwościach: 
 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się, 
Podwykonawcy, właściciele ubezpieczonych maszyn, dostawcy oraz wszystkie inne 
podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy,  
a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu. 
 
2) Okres ubezpieczenia: od daty rozpoczęcia do zakończenia całości inwestycji (tj. do 
momentu wydania Świadectwa Wykonania) w tym :  

- okres prób i testów, w tym wszelkie próby powtórzone, zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obejmujący Próby Końcowe.  

 
3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:  

- Ubezpieczenie Robót: Wartość kontraktu powiększona o ustalony limit  
ubezpieczenia  uprzątnięcia  pozostałości po szkodzie oraz o wartość limitu 
rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym, 
należącym do Zleceniodawcy bądź należącym do lub będącym pod opieką, dozorem 
lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy) – 105% wartości kontraktu brutto.  

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: 5% wartości kontraktu brutto. 
- Ubezpieczenie maszyn budowlanych do pełnej wartości odtworzenia maszyn 

używanych na placu budowy/montażu. 
 

4) Zakres ubezpieczenia:  
- Ubezpieczenie Robót: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na 

formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia,  
z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych.  

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialność cywilna 
deliktowa i kontraktowa z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia,  
w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz posiadaniem mienia  
w następstwie których istnieje obowiązek  naprawienia szkody osobowej lub 
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z uwzględnieniem postanowień określonych  
w klauzulach dodatkowych. 

- Ubezpieczenie Maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, w tym ubezpieczenie 
urządzeń własnych i podwykonawców, używanych na placu budowy. 

 
5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
Ubezpieczenie Robót: 

- przedłużenie okresu ubezpieczenia – 60 dni 
- ubezpieczenie dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, 

w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 
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- pokrycie szkód w dokumentacji budowy 
- pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
- pokrycie kosztów związanych z ratowaniem mienia 
- pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą  
- rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym (m.in. 

instalacjach, urządzeniach), należącym do Zamawiającego bądź należącym do lub 
będącym pod opieką, dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy) – min. 
100 000,00 zł. 

- pokrycie ryzyka projektanta 
- pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku/eksploatacji 
- składowanie poza miejscem budowy/montażu 
- sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy/montażu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty 

socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego 
Kontraktu  

 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnej 
- włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub osłabieniem 

podłoża 
 
6) Kurs składki (w przypadku polis w walutach obcych) 

- dla odszkodowań - średni kurs NBP z dnia szkody 
- dla płatności składek - średni kurs NBP na dzień wymagalności składki/raty składki 
- dla wartości ubezpieczenia i poszczególnych wartości klauzul - średni kurs NBP na 

dzień zawarcia umowy ubezpieczenia 
- dla kl. automatycznego pokrycia - średni kurs NBP z dnia zgłoszenia wzrostu wartości 

kontraktu. 
 
7) Zakres terytorialny:  Obszar RP w zw. z realizowanym kontraktem. 
 
1.2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta, architekta, 
inżyniera budownictwa.  
 
Wykonawca odpowiedziały będzie za utrzymanie stałej ważności ubezpieczeń Personelu z 
tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budownictwa. 
Potwierdzenie przedłużenia ubezpieczenia będzie przedkładał nie później niż 30 dni przed 
upływem ważności obowiązującego ubezpieczenia, dla każdego członka Personelu 
podlegającego takiemu ubezpieczeniu.  
 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

41  
 

  Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie instalacji urządzeń grzewczych z wykorzystaniem energii odnawialnej do ogrzewania obiektów 
przy użyciu pompy ciepła powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w 

ramach projektu: „Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie” 

 

ROZDZIAŁ  5  
KARTA GWARANCYJNA  

 
 
GWARANTEM  jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą zadania pn.:  

Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie instalacji urządzeń grzewczych  
z wykorzystaniem energii odnawialnej do ogrzewania obiektów przy użyciu pompy 
ciepła powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu 
Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w ramach projektu: „Termomodernizacja ZS  
w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie”. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest; 
Gmina Sława 
ul. Henryka Pobożnego 10 
67-410 Sława 
tel. 0-68-355-83-10 
fax 0-68-355-83-13 

reprezentowana przez: 

……………………………………………………………… 
 
Zwanego dalej Zamawiającym 
 
 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Zadania pn. Modernizacja istniejącej 
kotłowni w zakresie instalacji urządzeń grzewczych z wykorzystaniem energii 
odnawialnej do ogrzewania obiektów przy użyciu pompy ciepła powietrze/woda wraz z 
niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie 
w ramach projektu: „Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie” 
określonego w Kontrakcie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią 
Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja obejmuje również 
oprogramowanie i urządzenia.  
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant 
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których 
mowa w § 2 ust. 2.  
2. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty poświadczenia ukończenia Robót  
w  Świadectwie Przejęcia, o którym mowa w subklauzuli 10.1 Warunków Kontraktu FIDIC.  
3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

 
§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający 
uprawniony jest do:  
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a)  żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca 
w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 
rzeczy na nową, wolną od wad;  
b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;  
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak  
i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad.  
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 
wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy 
dzień zwłoki;  
e)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 
wolną od wad w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem 
od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki;  
f)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e).  
2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowiązany do:  
a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 
usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;  
b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 
od wad;  
c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);  
d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);  
e)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e);  
f)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).  
3.  Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty 
Gwarancyjnej spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co  
w przypadku uzyskania korzystnego dla Zamawiającego orzeczenia, będzie miało skutek,  
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).  
4.  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od 
wad.  

§ 3 
Przeglądy gwarancyjne 

1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.  
2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Inżynier, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) oraz 
Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  
3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby ze strony 
Zamawiającego, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inżynier.  
4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową.  
5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, dla 
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Gwaranta i dla Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Inżynier 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 
§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Inżynier niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 
piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 
odpowiednim trybie:  
- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub  
- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.  

 
§ 5 

Tryby usuwania wad 
1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, jednak 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być 
dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego (tryb zwykły).  
2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla 
życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 
szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie 
cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym 
mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:  
a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 
godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,  
b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).  
3.  W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 
określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.  
4.  Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 
strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.  

 
§ 6 

Komunikacja  
1.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  
2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 
prowadzona w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu 
poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 
telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma.  
3.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.  
4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:  
[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]  
5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  
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…………… 
…………… 
…………… 
telefon: +48 ……………  
fax: +48 ……………… 
e-mail: …………………  
 
oraz do wiadomości na adres: 
Gmina Sława 
ul. Henryka Pobożnego 10 
67-410 Sława 
tel. 0-68-355-83-10 
fax 0-68-355-83-50 
e-mail: slawa@slawa.pl 
6.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.  
7.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,  
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).  
2.  Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Kontrakt oraz inne dokumenty będące 
integralną częścią Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie,  
w jakim określają one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie   
z podatkiem od towarów i usług).  
3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
4.  Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 
oryginału, po dwa dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
……………………………………    …………………………….…… 
  Data i podpis  Zamawiającego        Data i podpis Wykonawcy 
 


